

PATVIRTINTA
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d.
įsakymu Nr. V-319

VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022-2024 METAI

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą
3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.
4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.				
1.1	UTA komandos sudarymas	2022 m. rugsėjis	Mokyklos direktorius K.Subačius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2	UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių plano rengimas.	2022 m. rugsėjis	UTA komanda	Parengtas UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas
1.3	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, metodinėje taryboje	2022 m. gruodis-2023 m. sausis	Dalykų mokytojai, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	UTA komanda supažindinama su aktualijomis

1.4	Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	2022 m. lapkritis-gruodis, 2023 m. balandis	Metodinė taryba	Mokytojai ir pagalbos specialistai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus
1.5	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas	2023 m. sausis - kovas	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus
1.6	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	2023 m. balandis - gegužė	Dalykų mokytojai, UTA komanda	Suvienodės mokytojų metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA
1.7	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	2023 m. balandis - gegužė	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą
1.8	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	2023 m. gegužė - birželis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Atnaujinti vertinimo aprašai ir kt. dokumentai
1.9	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	2023 m. gegužė - birželis	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.10	Dalykų metinių ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas (2023 m. 1,3,5,7 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8klasėms)	2023 m. rugsėjis – 2024 m. rugpjūtis	Metodinė taryba	Parengti metiniai planai numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirinkamo turinio. Ilgalaikiai planai atitiks progimnazijos susitarimus dėl ilgalaikių planų rengimo
1.11	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	UTA komanda	UTA įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė, padedanti priimti sprendimus problemoms šalinti, diegimo proceso koregavimas

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. gruodis – 2023 m. sausis, 2023 m. birželis, rugpjūtis	Metodinė taryba	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas
2.2	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Jančienė	Dalyvauta mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, viešosiose, kt. konsultacijose ir t.t.
2.3	Informacijos sklaida apie įtraukijį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022-2024	Švietimo pagalbos specialistai	Mokyklos bendruomenė turės gilesnį ir aiškesnį supratimą apie įtraukijį ugdymą
2.4	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Jančienė, švietimo pagalbos specialistai	Suorganizuoti bent du mokymai, paskaitos įtraukiojo ugdymo temomis
2.5	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024	VGK pirmininkė E.Garelčonka	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

3.1	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022-2024	UTA komanda	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus informacija pateikta mokyklos tinklapyje www.vienuolio.vilnius.lm.lt
3.2	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2024	Mokyklos direktorius K.Subačius, UTA komanda	Reguliariai viešinama informacija apie UTA mokyklos tinklapyje www.vienuolio.vilnius.lm.lt
3.3	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas	2022–2024	UTA komanda	Susirinkimai, posėdžiai, informacija mokyklos tinklapyje www.vienuolio.vilnius.lm.lt

3.4	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2024	UTA komanda, švietimo pagalbos specialistai	Pristatymas tėvams mokyklos tinklapyje www.vienuolio.vilnius.lm.lt
3.5	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2024	UTA komanda, švietimo pagalbos specialistai	Pristatymas mokiniams įvairiomis formomis
3.6	Socialinės partnerystės tinklaveikos planas	2022–2024	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui A.Rinkevičienė, E.Garelčonka	Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, numatytos bendros veiklos
4 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemonės.				
4.1	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024	Metodinė taryba	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas
4.2	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022-2024	Mokyklos administracija, UTA komanda, metodinė taryba	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos